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Oficina de Gestion de la Cartera

TEMA: FP001 MIR ACTUALIZACION DEL PROGRESO DE LAS ACCIONES ACORDADAS

»  ElSecretariado del FVC envia la informacion que figura a continuacion a fin de actualizar sobre el avance

de las acciones acordadas entre el Director Ejecutivo del FVCy el Director del Mecanismo Independiente de
Reparacion para FP001.
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Acciones acordadas entre el MIR y el Secretariado en relacion con la investigacion preliminar de FP001

Recomendacion del MIR

Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI)

\ Informacion del Secretariado

1. Una Nota orientativa independiente sobre los
requisitos del CLPI que trate especialmente los
requisitos de documentacién del CLPI, a realizarse con
informacion extraida del borrador de la guia de
implementacion de la Politica de Pueblos Indigenas que
se enviara a todas las entidades autorizadas y al
personal del FVC para servir de orientacién. Esto no
impedird que se elaboren guias mas completas de
implementacién de pueblos indigenas a su debido
tiempo.

31 de julio, 2019:

El Secretariado redactd las Pautas Orientativas de la Politica de los Pueblos Indigenas
(PPI1) estableciendo las referencias y herramientas técnicas y administrativas para la
implementacion de la Politica de los Pueblos Indigenas del FVC.

Como parte de la finalizacién en el desarrollo de estas pautas, el Secretariado consulto
con partes interesadas, incluidas las Entidades Acreditadas (EEAA), las Autoridades
Nacionales Designadas (AND) y los pueblos indigenas (conforme al PPI, parrafos 56 y
83) mediante las organizaciones observadoras con orientacion del Consentimiento
Libre Previo e Informado (CLPI).

El 14 de junio de 2019 el Equipo Senior de Direccion (ESD) aprobd este proceso de
consulta a las EA, las AND y las organizaciones observadoras distribuyendo el borrador
de la nota orientativa solicitando aportaciones y comentarios al borrador de las Pautas
Orientativas de la PPI. El periodo de consulta duré 21 dias, terminando el 5 de julio de
2019.

Con mas de 250 comentarios recibidos en el proceso de consulta, el Secretariado esta
revisando los comentarios para incorporarlos en el texto de las Pautas Orientativas de
la PPl siempre y cuando sean comentarios significativos y relevantes para las mismas.
El borrador revisado se envié al ESD el 31 de julio de 2019 y fue terminado poco
después.
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31 de diciembre, 2019:

Debido al gran volumen y nivel de comentarios recibidos en el proceso de consulta, el
Secretariado pidié una ampliacion adicional al 7 de agosto de 2019, que el MIR aprobd
el 31 de julio de 2019. Esta ampliacion permitié al Secretariado revisar los
comentarios e incorporar y completar las revisiones para el borrador de las Pautas
Orientativas de la PPI.

Al terminar este punto el Secretariado compartié con el MIR las Pautas Orientativas
de la PPl el 7 de agosto de 2019 junto con los correos electrdnicos para informar al
personal del FVCy a las personas focales de la EA.

30 de junio, 2020:
No hay mas informacidn porque la accién ya se ha completado.

Guia de categorizacidn de riesgos ambientales y sociales

2. Se debe incluir una seccion que trate sobre la
categorizacion de proyectos que involucren pueblos
indigenas en la nota orientativa sobre la revision
ambiental y social (incluyendo ejemplos de alto nivel
sobre el tipo de actividades que implican indigenas que
podrian entrar en categoria C). Esta nota orientativa
debera ser enviada a todas las entidades autorizadas y
al personal del FVC para su orientacion.

31 de julio, 2019:

La Politica Ambiental y Social del FVC esta basada en un enfoque basado en los riesgos
para valorar y gestionar los riesgos y las consecuencias ambientales y sociales de los
proyectos. La aplicacién de un enfoque basado en los riesgos tiene por objetivo
asegurar que se produce la debida diligencia en el nivel correcto de posibles riesgos
ambientales y sociales del proyecto y sus actividades.

Ademas, con base en el modelo empresarial del FVC con distintos niveles de debida
diligencia, el Secretariado redacté la Nota Orientativa sobre Categorizacidon para
compartir informacién practica con el Secretariado, asi como con las EEAA y/o
Entidades Ejecutoras (EEEE) para unificar la aplicacion de la debida diligencia de las
actividades y para aclarar los requisitos de las distintas categorias de riesgos
ambientales y sociales, tal y como describe la Politica Ambiental y Social del FVC. La
Nota Orientativa sobre Categorizacién también proporciona ejemplos ilustrativos
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acerca del proceso para determinar como se categorizan los proyectos y las
actividades.

El borrador de la Nota Orientativa sobre Categorizacién pasd por un proceso de
consulta con comentarios internos del Secretariado y el MIR, que se integraron en la
medida de lo posible. El borrador fue entregado al ESD el 30 de julio de 2019 para su
aprobacion y para comunicacidn de la Nota Orientativa sobre Categorizacién de
manera publica a las EA y al Secretariado. A la espera de la decisién del ESD, el
Secretariado informara al MIR por correo electrénico sobre la fecha de circulacién.

31 de diciembre, 2019:

Al finalizar las acciones para este punto, el Secretariado envié la Nota Orientativa de
Sostenibilidad sobre Revision y Categorizacion de Actividades Financieras del FVC el 7
de agosto al MIR, junto con correos electrénicos para informar al personal del FVCy a
las personas focales de la EA.

30 de junio, 2020:
No hay mas informacidn porque la accién ya se ha completado.

Proyecto Especifico — FPO01

Obtener una valoracién/opinion de un experto
cualificado y con experiencia en titulacion de tierras de
comunidades indigenas en el contexto peruano que
investigue las consecuencias potenciales originadas de
la creacion de Areas de Conservacién Ambiental (ACA)
sobre los derechos de tierras colectivas de pueblos
indigenas que formen parte del proyecto, y en sus
esfuerzos actuales y futuros al registrar la titularidad de
los derechos sobre dichas tierras. Lo ideal seria que esto
se integrara como componente del estudio técnico que
Profonanpe planificé. Si Profonanpe no puede o no

31 de julio, 2019:

El Secretariado revisé la Evaluacion anual de rendimiento (EAR) de 2018 entregada por
la EA y realizd comentarios, incluyendo la solicitud de informacién mas concreta sobre
el plan de trabajo, las actividades y las cuestiones relativas a las Salvaguardas Sociales
y Ambientales (SSA).

Estd pendiente la respuesta de la EA y el Secretariado hablara con esta en agosto de
2019 y barajara opciones para asignar directamente a un experto independiente en
titulos de tierras de comunidades indigenas en el contexto peruano relacionado con
los derechos colectivos de tierras y la creacion del ACA.
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quiere proporcionar dicha valoracién/opinién, el FVC
deberia encargarlo a expertos independientes.

El Secretariado prevé informar al MIR sobre esta accién en el préximo informe que
entregue.

31 de diciembre, 2019:

Para el control del proyecto, el Secretariado priorizé la creacion de la incorporacién de
la opinidn legal en las actividades del proyecto en marcha/planeadas. De acuerdo con
esto, el Secretariado se reunid con Profonanpe en Songdo durante la Conferencia
Global de Programacidn (agosto de 2019) para continuar hablando sobre la produccidn
de una opinidén legal sobre los posibles impactos de la creacién de ACA en los derechos
de tierras colectivas de las personas indigenas. Durante estas discusiones, la EA aceptd
incluir el asunto de obtener opinidn legal en la contratacion del estudio planeado. En
consecuencia, el Secretariado dio su valoracion a la EA sobre el borrador de los
Términos de Referencia (TdR), incluyendo la opinidon legal. El 27 de septiembre de
2019, después del seguimiento interno y la confirmacién con la EA, el Secretariado
informé al MIR de que la EA acordd proporcionar la opinidn legal, aunque la accién del
estudio en si fuera retrasada. Desgraciadamente los plazos tal y como los acordd el
Secretariado con el MIR no cuadraban con las previsiones de los planes de
implementacion del proyecto de la EA. En consecuencia, el Secretariado solicitd
retrasar el plazo del punto en cuestion. El MIR pidié aclaraciones para considerar esta
solicitud, a lo que la EA respondié, incluyendo la confirmacidn de que la entrega del
estudio (incluida la opinidn legal) tardarda unos 5 meses. De acuerdo con esto el
Secretariado pidié extender el plazo hasta el 1 de abril de 2020. El MIR concedié esta
extension el 1 de octubre de 2019.

En diciembre de 2019 por solicitud de la EA, los compafieros de la Oficina de Gestion
de Cartera (OGC) y SSA se unieron a una mision de investigacién con el equipo del
proyecto en tres (3) visitas de lugares de proyectos. Al comienzo de la misidn en Lima,
el Secretariado pregunté a la EA sobre el estado del estudio y la opinidn legal. La EA
informé de que el concurso se habia retrasado ligeramente por dificultades de
implementacion, cambios en el equipo/gestion del proyecto y las aclaraciones que
pidid la presidencia del consejo de administracion del proyecto (Ministerio de Medio
ambiente) en cuanto a la necesidad de obtener opinién legal. Sin embargo, mientras el
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concurso se retrasé para atender estos asuntos, la EA confirmd que la convocatoria
necesitaba una firmay esperaba ser contratada en diciembre de 2019. A pesar de estos
retrasos, la EA sigue pensando que podra realizar el contrato y proporcionar la opinion
legal en los mismos plazos.

El Secretariado continuara con el seguimiento, lo confirmarda y presentara el estatus de
la opinidn legal a comienzos del primer trimestre de 2020.

30 de junio, 2020:
El Secretariado recibié la versidn en espafiol e inglés y revisd la opinidn, que parece ser
juridicamente correcta. La valoracion/opinidn fue compartida con el MIR y se cumplié
asi esta obligacion.

31 de diciembre, 2020:
No hay mds informacidn porque la accién ya se ha completado.

Basado en la nota orientativa sobre los requisitos del
CLPI (segun el punto 1 anterior), asegurar que la
documentacién de consentimiento entregada por
Profonanpe para el establecimiento del ACA estd
completa y conforme a las recomendaciones.

31 de julio, 2019:

La respuesta del Secretariado sobre esta accién requiere la entrega de la
documentacion del CLPI para establecer el ACAy la distribucion de la Nota Orientativa
de la PPl (que segun el punto 1 estd en la fase final).

El Secretariado prevé informar al MIR sobre esta accién en el préximo informe que
entregue.

31 de diciembre, 2019:

El progreso de este punto depende de la realizacién de las consultas en relacidn con el
ACA propuesto. Tal y como se confirmé al MIR, la EA asegurd que, mientras esperen la
publicacion de una opinién legal, Profonanpe no comenzarda con el proceso de
establecer un nuevo ACA (o similar). Como no se espera que el estudio esté terminado
antes del 1 de abril de 2020, el Secretariado no puede probar la documentacién del
consentimiento CLPI tal y como expresd la EA en el establecimiento del ACA para
completar y cumplir con la orientacién.
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En diciembre de 2019 por solicitud de la EA, los compafieros de OGC y SSA se unieron
a una mision de investigacidn con el equipo del proyecto en tres (3) visitas de lugares
de proyectos. Durante la visita al terreno, el equipo fue capaz de observar de primera
mano el proceso de consulta y cdmo los representantes de la tribu Kandhozi dieron su
consentimiento. Mientras que la EA tendra que incorporar los principios del CLPI en su
documentacion tal y como lo estipulan las Pautas Orientativas de la Politica de Pueblos
Indigenas del FVC, es importante comprender los problemas de titulacion de tierras y
derechos de propiedades relacionados con los territorios indigenas en cuanto a que
son independientes y auténomos. Esta nocién y el posicionamiento politico fueron
promovidos por algunos pueblos/tribus indigenas (incluyendo la Federacion de
Pueblos Indigenas CORPI). Se realizaron entrevistas durante la visita en el terreno
donde los lideres de la comunidad o «apus» indicaron que la presencia de ACA no les
restringe el proceso de solicitud de titulos de propiedad comunitaria. Indicaron sin
embargo tener reservas sobre el ACA porque querrian mas control de gestién sobre
dicha zona.

El equipo de la misién considera que se podria presentar una cierta oposicién al ACA
por la idea de tener territorios indigenas gestionados de manera auténoma mas que al
concepto de ACA y los derechos de posesidn de tierras en si. Por tanto, la EA tendra
qgue considerar como parte del estudio la modalidad mds adecuada para asegurar la
gestién comunitaria de los recursos que permitan conseguir los resultados esperados
del proyecto (reduccion de emisiones) como ACA, areas de conservacién tradicionales
o indigenas (ACTI) o de otra manera, y adaptar el proceso de consulta y del CLPI segun
corresponda.

30 de junio, 2020:

El proceso de establecimiento del ACA estd en la fase inicial. Se informé al Secretariado
de la discusién que Profonanpe mantuvo con el MIR a principios de junio y con el
consultor legal sobre la implementacidn de la opinidn legal.
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La EA reiterd y asegurd que prestara atencion para tomar cuidadosamente en cuenta
todos los requisitos del documento y realizar el proceso siguiendo todas las
recomendaciones de la opinién legal.

31 de diciembre, 2020:
No hay mas informacion.

30 de junio, 2021:

En la EAR de 2020, la EA informé que se habia realizado un estudio para evaluar la
factibilidad legal y social del establecimiento del ACA. El estudio concluyé que la
implementacion del ACA no viola los derechos de los territorios indigenas. Esto
permitira evaluar alternativas de conservacion a seguido del procedimiento de CLPI.
Debido al impacto continuo y las restricciones de COVID-19, la EA aln no ha realizado
ninguna actividad en relacién con el establecimiento de cualquier ACA. Se
proporcionardn actualizaciones al FVC a medida que se adopten los nuevos pasos.

Monitoreo

5. Ofrecer informes trimestrales al MIR sobre las acciones
anteriores y proporcionar aclaraciones e informacién
adicional a peticién del MIR, en caso de ser asi.

31 de julio, 2019:
Se proporciond un informe al MIR el 31 de julio de 2019 tal y como se acordé en los
plazos de informacién del progreso trimestral de las acciones realizadas hasta la fecha.

31 de diciembre, 2019:

Ampliando la duracién de las actividades, el Secretariado y el MIR acordaron
proporcionar informacién adicional en junio de 2020, cuando el Secretariado anticipa
el informe y el cierre del punto 3. Sin embargo, el Secretariado y el MIR tenian distintas
opiniones sobre los informes porque las acciones de la EA (que realiza el CLPI) estdn
supeditadas a la revision el FVC, que a su vez depende de los resultados de la opinién
legal y si estos son positivos en cuanto a la creacién de ACA y el mantenimiento de los
derechos de titulacién de tierras de los pueblos indigenas. EI MIR mantiene que habria
qgue informar, aunque no haya mas informacidn o no se toman acciones sobre las que
informar. En una conversacién posterior entre el Director del MIR y la persona focal
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del Secretariado, este Ultimo acordd a proporcionar dos informes de progreso en 2020
independientemente del progreso realizado en el proceso del CLPI a fecha del 31 de
diciembre de 2020.

30 de junio, 2020:

El Secretariado espera la entrega de la documentacion del CLPI para asegurar su
cumplimiento y totalidad. El Secretariado espera completar la informacidn sobre este
asunto dentro del plazo acordado el 31 de diciembre de 2020 a la espera de que la
documentacion del CLPI haya sido entregada para su revision para entonces.

31 de diciembre, 2020:

Con respecto a la documentacién para el establecimiento de la ACA, todavia no hay
mas informacion. La EA adn no ha iniciado el proceso debido a las restricciones de
COVID-19 que no han permitido al proyecto organizar procesos participativos y
consultas.

30 de junio, 2021:

El Secretariado esta a la espera de la presentacion de la documentacién de CLPI para
asegurar su total cumplimiento. Esto todavia se esta retrasando debido a las
restricciones de movimiento causados por el COVID-19, segun ha sido informado en la
EAR de 2020 y también confirmado por correo electronico de PROFONANPE el 11 de
junio de 2021.




